

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 229/2017

Článok 1 Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: Obec Baškovce
Sídlo: Obecný úrad Baškovce, Baškovce 37, 067 23 Baškovce
Zastúpený: František Bazár, starosta obce
IČO: 00322806
DIČ: 2021232444
Telefón: 057/7880236
e-mail: obec.baskovce.he@gmail.com

1.2

Zhotoviteľ: AGROKOM – PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Pod Hrádkom 30, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Takáč, konateľ
IČO: 36450642
DIČ: 2020006054
IČ DPH: SK2020006054
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
IBAN: SK09 0200 0000 0012 1368 7453
Telefón: 051/7748238

Článok 2 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 predmetnej zmluvy dohodli na tomto dodatku:

a) Ruší sa text bodu 2.2 a nahrádza sa týmto textom:

Doba dodania tovaru je 6 mesiacov odo dňa schválenia nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka od Pôdohospodárskej platobnej agentúry Bratislava na predmet zmluvy – projekt „Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií v obci Baškovce“.

Ak k schváleniu nenávratného finančného príspevku nedôjde, kúpna zmluva sa ruší.

b) Za bod 2.3 sa dopĺňa bod 2.4 s nasledovným textom:

Ak dôjde k zmene cien u zhotoviteľa v čase schválenia NFP od PPA Bratislava, cena diela sa stanoví na základe cien platných v čase dodávky tovarov.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa (s ohľadom na nové znenie bodu 2.2).

V Baškovciach dňa 10.01.2018

V Prešove dňa 10.1.2018

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

